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25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TEST柱 柱塗装 2022/09/08 2022/09/12 0 / 40

TEST柱 積込み 2022/09/14 2022/09/14 0 / 40

TEST柱 柱二次組
立・仕上

2022/08/31 2022/09/08 0 / 40

TEST柱 柱寸法検査 2022/09/06 2022/09/09 0 / 40

TEST柱 コア組立・溶
接

2022/08/23 2022/08/29 0 / 58

TEST柱 柱組立・溶
接

2022/08/19 2022/09/07 0 / 40

TEST柱 切断穴あけ・
開先

2022/08/19 2022/08/23 0 / 174

TEST柱 サイコロ組
立・溶接

2022/08/22 2022/08/24 0 / 58

新栄１５丁目 0節 本柱
重量:8.0t

TEST柱 材料入荷 2022/08/18 2022/08/18 0 / 318

江崎坂 本柱
重量:38.4t

柱製品 柱二次組立・
仕上

2022/08/09 2022/08/10 0 / 10

柱製品 積込み 2022/08/11 2022/08/11 0 / 10

柱製品 柱組立・溶接 2022/08/04 2022/08/05 10 / 10

柱製品 柱寸法検査 2022/08/08 2022/08/09 10 / 10

柱製品 サイコロ組立・
溶接

2022/08/02 2022/08/02 12 / 12

柱製品 コア組立・溶
接

2022/08/03 2022/08/03 12 / 12

7月 8月 9月

柱製品 切断穴あけ・
開先

2022/08/01 2022/08/01 29 / 29

製作グループ名 工程名 開始日 終了日 進捗台数



1ﾍﾟｰｼﾞ

セクション別予定出来高対比表
製作セクション:柱組立・溶接
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22/8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14
単位:日
間隔:1

予定 5 5 0 0 5 5 0 4 4 2 0

出来高 4 4 0 0 5 6 7 0 0 4 0

予定累計 5 10 10 10 15 20 20 24 28 30 30

出来高累計 4 8 8 8 13 19 26 26 26 30 30

5 10 10 10 15 20 20 24 28 30 30

4 8 8 8 13 19 26 26 26 30 30



2ﾍﾟｰｼﾞ

セクション別予定出来高対比表
製作セクション:柱組立・溶接
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8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25
単位:日
間隔:1

予定 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

出来高 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予定累計 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

出来高累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30



セクション別予定表

セクション名 柱組立・溶接 2022年8月9日

No 頭番 部材種類 製品符号 材種 サイズ 節 工区 長さ 重量（t） 型板枚数

1 本柱 2-X4Y4 BCR 300x300x12 1 7 6300.0 1.0 14

2 本柱 2-X5Y2 BCR 200x200x9 1 11 3200.0 0.3 22

3 本柱 2-X5Y4 BCR 200x200x9 1 11 3200.0 0.3 14

4 本柱 2-X1Y3 BCR 175x175x9 1 2 5053.0 0.3 7

5 本柱 2-X1Y4 BCR 175x175x9 1 2 5053.0 0.3 7



セクション別実績

セクション名 柱組立・溶接 2022年8月9日

No 工事名称 部材種類 製品符号 製作グループ 材種 部材サイズ 工区 長さ 重量（t） 備考

1 本柱 2-X3Y4 BCR □-300x300x16 3 6300.0 1.2

2 本柱 2-X4Y1 BCR □-300x300x12 7 6300.0 1.1

3 本柱 2-X4Y4 BCR □-300x300x12 7 6300.0 1.0

4 本柱 2-X5Y2 BCR □-200x200x9 11 3200.0 0.3

5 本柱 2-X5Y4 BCR □-200x200x9 11 3200.0 0.3

6 本柱 2-X1Y3 BCR □-175x175x9 2 5053.0 0.3



1ﾍﾟｰｼﾞ

セクション別作業コード
工事名称  新栄１５丁目ビル新築工事 柱組立・溶接

本柱

2-X1Y3
本柱□-175x175x9

2工区 5053.0長さ mm

分類 0.3重量 t

2-X1Y4
本柱□-175x175x9

2工区 5053.0長さ mm

分類 0.3重量 t

2-X4Y4
本柱□-300x300x12

7工区 6300.0長さ mm

分類 1.0重量 t

2-X5Y2
本柱□-200x200x9

11工区 3200.0長さ mm

分類 0.3重量 t

2-X5Y4
本柱□-200x200x9

11工区 3200.0長さ mm

分類 0.3重量 t

3-X2Y1
本柱□-300x300x12

2工区 5118.6長さ mm

分類 0.6重量 t

3-X2Y4
本柱□-300x300x12

2工区 5203.0長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X3Y1
本柱□-300x300x12

4工区 5118.6長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X3Y4
本柱□-300x300x12

4工区 5203.0長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X4Y1
本柱□-300x300x12

8工区 5118.6長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X4Y4
本柱□-300x300x12

8工区 5203.0長さ mm

分類 0.7重量 t

3-X5Y2
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t

3-X5Y4
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t

4-X5Y2
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t

4-X5Y4
本柱□-200x200x9

12工区 3100.0長さ mm

分類 0.3重量 t



加　工　指　示　書　（ コア　）
No.

工事番号 工事名称

台 数 通り名 階

備 考箇所部材サイズ材質部 位 備 考箇所部材サイズ材質部 位

符 号

益田市民会館新築工事益田

2-X1Y1 1

コア BCR295 □-350x350x19 1 2-X1Y1 L=379

通しダイア SN490C PL-22x400x400 1 <DD4022N>

TMCP PL-40x400x400 1 <DN4022N>

内ダイア SN490B PL-9x298x298 1 <HS2>

X1Y1 2FL

1

X

Y

<DD4022N>x1 t=22 <DN4022N>x1 t=40 <HS2>x1 t=9
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9
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加　工　指　示　書　（　仕口　）
No.

工事番号

製品符号

節

台 数

工事名 縮 尺

塗　装分　類

工 区

グループ

通　り　名

通 り 名 階 名符　号　名 備　考

益田市民会館新築工事益田 A

錆止めJIS5625 1

X2Y2 11/20

3X2Y2 3FL

X2Y2 3FL3X2Y2

13

GJ446 GJ446

X2X1 X3

H -446x199x8x12 H -446x199x8x12
A

PL-22Ｎ Ｃ
<DD3522N>

PL-22Ｎ Ｃ
<DN3522N>

GJ400 GJ400

Y2Y1 Y3

H -446-400x200x8x13 H -446-400x200x8x13
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サイズ 長 さ 数量 重量

No.

資 材 工 務 加 工 設 計 現 寸

工 事 番 号

部 　　　　材

工 事 名 称 塗    料 有・無

材　　　　質

縮    尺

合　計　重　量

部材名用 途 材 質

工    区

台    数

工事頭マーク

切断指示書番号

製 品 符 号

作成

益田市民会館新築工事益田 A

2023-07-11

BCR295

↑上

X3Y2 ( キープラン＝X3Y2 1節 )

1

1
組立加工指示書(本柱)

1/70

1C2 □-350x350x22 L=11384

本柱 1C2 BCR295 □-350x350x22 2927 1 626.4

アンカーベース C2 B.PACK NT-35-22FX3(TMCP) 1 399

本柱 2C2 BCR295 □-300x300x16 2834 1 385.4

本柱 3C2 BCR295 □-300x300x16 4028 1 547.8

デッキ受け CFB50-2 SS400 FB-6x50 55 4 0.5

親綱ピース 親□-40 SS400 RB-13 2 0.8

仕口部材 1C2 BCR295 □-350x350x22 1 150.6

仕口部材 2C2 BCR295 □-300x300x16 1 96.7

仕口部材 3C2 SN490B NDｺｱ-ND300 1 160.8

ブラケット 2G1 SM490A H-446-400x200x8x13 625 2 89.4

ブラケット 2G2 SM490A H-446x199x8x12 625 2 84.5

ブラケット 3G1 SM490A H-446-400x200x8x13 650 2 91.9

ブラケット 3G2 SM490A H-446x199x8x12 650 2 86.9

ブラケット RG1 SS400 H-350x175x7x11 732 1 39.5

ブラケット RG1 SS400 H-350x175x7x11 662 1 36.4

ブラケット RG2 SM490A H-450x200x9x14 649 2 97.2

2893.8
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仮設金物
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JIS規格ブレース-20
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フ　　ラ　　ン　　ジ ウ　　ェ　　ブ　　１ ウ　　ェ　　ブ　　２ 溶接情報(下)溶接情報(上)

スカラップスカラップ 開先角度開先角度ハシアキ ヘリアキ 横ピッチ 列数 穴数 縦ピッチ縦ピッチ穴数列数横ピッチヘリアキハシアキハシアキ ゲージ列数ピッチヘリアキ 穴数

No.

工  区

台  数

縮  尺

工 事 番 号

部     材

工　事　名　称

材　　　質

左

右

鋼 材 符 号

益田市民会館新築工事益田 A

柱梁加工指示書(大梁)

SM490A 1

1

1/30

3G1   H-400x200x8x13   L=4750

X2Y1

40 40 60 3 6 120 M20

40 40 60 3 6 120 M20

40 110 1 4 60 M20

40 110 1 4 60 M20

ボルト径 ボルト径ボルト径

3G1-X2Y13FL

GJ400 GJ400

A A

<G-11>

<G-11>

<G-11>

<G-11>

FB-6x50x240FB-6x50x240

1163 3363

1163 3363

PL -9
<G-11>

PL -9
<G-11>

A SEC

4750

4750

1163 2200 1387

1163 2200 1387

4750

4750


